


III/308 15 ČESKÉ MEZIŘÍČÍ - PRŮTAH 
 Hlavní investor (stavebník):  

 Královéhradecký kraj 

 Ostatní investoři: 

 Obec České Meziříčí (chodníky, kanalizace, nasvícení přechodů) 

 Tereos TDD, a.s. (spoluúčast na financování rekonstrukce III/308 15, 
odstavné plochy před cukrovarem) 

 Předpokládaná hodnota zakázky: 

 22,3 mil. Kč bez DPH 

 Dodavatel zatím nevysoutěžen – probíhá výběrové řízení 

 Celková délka rekonstrukce: 1,282 km 

 









1. ETAPA 

 

2. ETAPA 

 

NOVÁ KANALIZACE – 
INVESTOR OBEC 

3. ETAPA 

 



DOBA REALIZACE, ETAPIZACE, KOORDINACE PRACÍ 
 Doba realizace: 

 Zahájení stavebních prací 25.4.2016, 

 Dokončení stavebních prací nejpozději 28.8.2016 

 Etapizace: 

1. Komunikace v km 0,580 – 1,000 + most ev. č. 30815-4; do 25.7.2016 

 V této etapě výstavba nové kanalizace v dl. cca 480 m – investor obec 

České Meziříčí; termín realizace 25.4. – 5.6.2016 

2. Komunikace v km 0,000 – 0,580 

3. komunikace v km 1,035 – 1,282 km; do 28.8.2016 

 

 

 



DOBA REALIZACE, ETAPIZACE, KOORDINACE PRACÍ 
 Koordinace: 

 Během realizace rekonstrukce komunikace v km 0,580 – 1,000 a 

výstavby nové kanalizace (investor obec Č. Meziříčí) – nutná 

koordinace prací a zhotovitelských firem ! 

 Pokud nebude dodržen termín dokončení výstavby kanalizace 

5.6.2016, není možné garantovat termín dokončení stavebních prací 

na komunikaci do 28.8.2016 ! 

 

 

 



OFICIÁLNÍ OBJÍZDNÉ TRASY 
1. ETAPA        2. ETAPA       3. ETAPA 

 

 

 


