

| | | | |
|--|---|---|--------------------------------|
| 2013 řekou1 | prosinec | — | průchod pod |
| 2013 řekou2 | prosinec | — | průchod pod |
| 2013 betonáži ČOV, výkop v ul. Nad Dědinou | listopad | — | zemní práce po |
| 2013 — | září betonování ČOV | — | |
| 2013 objektu ČOV | září | — | armování |
| 2013 na základové desce pod ČOV | srpen | — | výkopové práce |
| 2013 stanice v ul. Jul. Fučíka | srpen | — | přečerpávací |
| 2013 průzkum v prostoru budovy ČOV | srpen | — | archeologický |
| 2013 — | červenec výkop v ulici Na Nábřeží | — | |
| 2013 Jul. Fučíka (od Mochovské ul.) | červen | — | výkop v ulici |
| 2013 povrchu komunikací v ulici J. Fučíka a Na Nábřeží | květen | — | frézování |
| 2012 pro přístupovou cestu k ČOV | prosinec | — | skrývka terénu |